Ejercicio 7. Elige una estrategia

Cumple con la condición de no superar los 300 €. Responde a la necesidad de los pequeños comercios de evitar averías y tener una vía de ayuda rápida. Deben colaborar los departamentos de Desarrollo Web, Marketing y Soporte Técnico. Número de nuevos contratos de mantenimiento firmados a través de la página web mensualmente. Tiempo medio de primera respuesta para los reportes enviados a través del formulario de incidencias. Un posible riesgo es que los clientes prefieran el trato telefónico directo tradicional y no se adapten a usar el formulario web, haciendo que la inversión no tenga el retorno esperado.

Ejercicio 8. Calcula los recursos de un encargo

1. Horas técnicas totales necesarias

- Preparación e instalación: 18 equipos × 1,5 horas = 27 horas.
- Configurar red común: 3 horas.
- **Total:** 30 horas.

2. Horas que pueden aportar los técnicos

- 2 técnicos × 6 horas al día × 3 días laborables = 36 horas totales aportadas.

3. Viabilidad y margen de tiempo

Sí es posible acabar a tiempo, ya que disponen de 36 horas para un trabajo estimado en 30 horas.

- **Margen disponible:** 6 horas (36 horas aportadas - 30 horas necesarias).

4. Lista de materiales

- 18 × Kits de equipo (ordenador, monitor, teclado y ratón).
- 18 × Cables de red.
- 1 × Switch de 24 puertos.

5. Dos riesgos reales de retraso

- **Problemas de infraestructura:** Que el aula de la academia no cuente con suficientes tomas de corriente o la instalación eléctrica no soporte los 18 equipos a la vez.
- **Fallo de hardware o material defectuoso:** Que algún componente venga dañado de fábrica y se pierda el margen de tiempo tramitando cambios o buscando alternativas de urgencia.